

## Annexe 1 – Délibération 42-2021

# NOTE STRATEGIE 2021 2028

## REDEVANCE DYNAMIQUE

## BONUS MALUS SERVICES

### 12 ETAPES OPERATIONELLES :

A1 LANCEMENT MARCHES BACS 2022

A2 LANCEMENT MARCHÉ COLLECTE 2022

A2BIS LANCEMENT MARCHÉ COLLECTE 2024

B1 LANCEMENT MARCHÉ PRODUITS DANGEREUX 2022

B1 bis B1 LANCEMENT MARCHÉ PRODUITS DANGEREUX 2023

C1 AVENANT MARCHÉ TRAITEMENT 2022

C2 AVENANT MARCHÉ TRAITEMENT MARCHÉ 2023

C3 LANCEMENT MARCHÉ TRAITEMENT 2022

D1 LANCEMENT ETUDE DECHETTERIES 2021

D2 LANCEMENT Mo DECHETTERIES 2022

D3 LANCEMENT TRAVAUX DECHETTERIES 2023

E1 MISE EN PLACE SOLUTION DE COMPOSTAGE/FERMENTESCIBLES 2023

### 4 PHASES D'EVALUATIONS :

A A1-A2 EVALUATION COLLECTE OM REFONTE 2022

B A2 EVALUATION COLLECTE OM REFONTE 2024

C B3 EVALUATION PARC DECHETTERIES 2025

D E1 EVALUATION FERMENTESCIBLE 2024

